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xv

Wstęp

Witamy! Ta książka z serii Krok po kroku została tak zaprojektowana, aby jej początek 
umożliwiał zapoznanie się z programem Microsoft Project, a dalsza częś ć  – zdobycie 
umiejętnoś ci związanych z coraz bardziej wyspecjalizowanymi procedurami. W razie 
potrzeby można przejś ć do dowolnej części, opisującej sposób wykonania konkret-
nych zadań. Instrukcje wykonania zadań  są rzeczowe i spójne – zawierają same fakty. 
W książ ce znajdziemy też ilustracje wzbogacające treś ć instruktaż ową.

Dla�kogo�jest�ta�książka
Książ ka Microsoft Project 2021 Krok po kroku jest przeznaczona do użytku jako podręcz-
nik dla domowych i biznesowych uż ytkowników programów firmy Microsoft, którzy 
chcą uż ywać programu Project w celu wydajniejszego tworzenia projektów i zarzą-
dzania nimi. Zawartość tej książki została zaprojektowana z myślą o osobach, które 
korzystały już z wcześniejszych wersji programu Project, oraz tych, którzy dopiero 
zaczynają przygodę z tym programem.

WSKAZÓWKA� W� książce� tej� jest� omawiana� subskrypcyjna� wersja� programu� Project.�
Numer�wzmiankowany�w�tytule�nie�występuje�w�nazwie�tego�produktu�–�chodziło�nam�o�
wskazanie�wersji�rozwojowej,�której�dotyczy�książka.�Naturalnie�użytkownicy�wydań�Project�
Standard�lub�Project�Professional�również�powinni�traktować�tę�książkę�jako�cenne�źródło�
informacji,�gdyż�rozbieżności�pomiędzy�tymi�wersjami�są�stosunkowo�niewielkie.

WAŻNE� Ilekroć�odwołujemy�się�do�funkcjonalności�dostępnych�dla�użytkowników�wydań�
Project� Standard� lub� Project� Professional,� chodzi� o� funkcjonalności,� które� są� dostępne�
powszechnie.�Szczegółowe�funkcje�mogą�być�różne.�Informacje�na�temat�funkcjonalności�
dostępnych�we�wcześniejszych�wersjach�produktu�Project�można�znaleźć�w�poprzednich�
wydaniach�tej�książki.
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xvi� Wstęp

Podejście�krok�po�kroku
Zawartoś ć  książ ki jest podzielona na rozdziały, omawiające ogólny zestaw umiejętności 
związanych z programem Project. Każ da częś ć  jest podzielona na rozdziały reprezentu-
jące obszary zestawów umiejętności, a każdy rozdział jest podzielony na podrozdziały 
grupujące powiązane umiejętnoś ci. Każdy podrozdział zawiera informacje teoretycz-
ne, po których następują ogólne procedury. Na końcu każ dego rozdziału znajdziemy 
zestaw ć wiczeń praktycznych, które można wykonać samodzielnie, wykorzystując 
umiejętności zdobyte w rozdziale. Moż emy skorzystać  z plików ćwiczeń dostępnych 
na stronie WWW tej książ ki lub możemy uż yć  własnych plików.

Pobieranie�plików�ćwiczeń�
Przed wykonaniem ćwiczeń opisanych w tej książce trzeba pobrać  pliki ćwiczeń  ze 
strony https://ksiazki.promise.pl/produkt/microsoft-project-2021-krok-po-kroku/.

WAŻNE� Program�Project�nie�jest�udostępniany�na�tej�stronie�WWW.�Należy�go�koniecz-
nie�zainstalować�przed�rozpoczęciem�wykonywania�procedur�i�ćwiczeń�praktycznych�opi-
sanych�w�tej�książce.

Pobrane pliki są skompresowane. Po ich rozpakowaniu sugerujemy zachować  pobrany 
plik zip. W trakcie ć wiczeń  pliki będą otwierane i zapisywane w zmienionej wersji. 
Jeśli zechcemy powtórzyć  ć wiczenia, wystarczy ponownie rozpakować  plik zip.

W poniższej tabeli znajduje się spis plików ćwiczeń  dołączonych do książki.

Rozdział Folder Pliki

Część�1.��Wprowadzenie�do�programu�Microsoft�Project

1.��Program�Project,�zarządzanie�projektami�
i�nasza�rola

Ch01 Brak

2.��Wycieczka�z�przewodnikiem Ch02 TakeGuidedTour.mpp

Część�2.��Podstawy�harmonogramów

3.��Tworzenie�nowego�planu Ch03 Brak

4.��Tworzenie�listy�zadań Ch04 SimpleBuildTaskList.mpp

5.��Kon�gurowanie�zasobów Ch05 SimpleSetUpResources.mpp

6.��Przydzielanie�zasobów�do�zadań Ch06 SimpleAssignCheckPlan.mpp�
SimpleAssignControlWork.mpp�
SimpleAssignCostResource.mpp�
SimpleAssignWorkResource.mpp
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Rozdział Folder Pliki

7.��Formatowanie�i�udostępnianie�planu Ch07 SimpleFormat.mpp

8.��Śledzenie�postępów:�techniki�
podstawowe

Ch08 SimpleTrackActuals.mpp�
SimpleTrackBaseline.mpp

Część�3.��Zaawansowane�techniki�planowania

9.��Udoskonalanie�harmonogramu�zadań Ch09 ScheduleTasksAdvanced.mpp�
ViewTaskPath.mpp

10.��Udoskonalanie�szczegółów�zadań Ch10 FineTuneTasks.mpp

11.��Udoskonalanie�szczegółów�zasobów�
i�przydziałów

Ch11 FineTuneAssignments.mpp�
FineTuneResources.mpp

12.��Udoskonalanie�planu�w�programie�
Project

Ch12 FineTunePlan.mpp

13.��Organizowanie�szczegółów�planu Ch13 OrganizeDetails.mpp

14.��Śledzenie�postępów:�techniki�
szczegółowe

Ch14 RescheduleIncompleteWork.
mpp�TrackTimephasedWork.mpp�
TrackWork.mpp�UpdateBaseline.mpp

15.��Wyświetlanie�i�raportowanie�stanu�
projektu

Ch15 ReportStatus.mpp

Część�4.��Zagadnienia�zaawansowane�i�specjalne

16.��Formatowanie�i�drukowanie�widoków:�
techniki�zaawansowane

Ch16 FormatInDepth.mpp

17.��Formatowanie�raportów:�techniki�
zaawansowane

Ch17 FormatReportsInDepth.mpp

18.��Dostosowywanie�programu�Project Ch18 CustomizeProjectA.mpp�
CustomizeProjectB.mpp

19.��Udostępnianie�informacji�innym�
programom

Ch19 SampleTaskList.xlsx�ShareInformation.
mpp

20.��Konsolidowanie�projektów�i�zasobów Ch20 ConsolidatePlansA.
mpp�ConsolidatePlansB.
mpp�ShareResourcesA.mpp�
ShareResourcesB.mpp

21.��Adaptacyjne�zarządzanie�projektami�
w�programie�Project

Ch21 AgileTeam.mpp
GenerateReports.mpp
ProductBacklog.mpp
RecordProgress.mpp
TemplateReset.mpp
WorkingSprint.mpp
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xviii� Wstęp

Adaptowanie�kroków�procedur
Ta książ ka zawiera wiele rysunków przedstawiających zrzuty ekranowe interfejsu uż yt-
kownika programu Project (na przykład wstążkę i okno programu), z których będziesz 
korzystać, wykonując zadania na komputerze z systemem Windows. W zależ noś ci 
od rozdzielczości lub szerokości ekranu, wstąż ka programu Project może wyglądać 
nieco inaczej od widocznej na rysunkach w tej książ ce. (Jeś li włączymy tryb dotyko-
wy, wstążka może zawierać niektóre polecenia w innym układzie). W wyniku tego, 
instrukcje wykonania procedur, wymagające użycia wstąż ki, mogą wymagać  pewnej 
adaptacji.

Proste instrukcje procedur mają następujący format:

 ■ Na karcie Zadanie, w grupie Widok kliknij przycisk Wykres�Gantta.

Jeśli polecenie znajduje się na liście, instrukcja wygląda następująco:

 ■ Na karcie Widok, w grupie Dane kliknij strzałkę Filtr, a następnie z listy Filtr wybierz 
Zadania�sumaryczne.

Jeśli róż nice między ustawieniami wyglądu są przyczyną innego wyglądu przycisków 
niż  na rysunkach w tej książce, możemy z łatwością dostosować  kroki umożliwiające 
odszukanie polecenia. Najpierw należy kliknąć podaną kartę, a następnie odszukać  
podaną grupę. Jeś li grupa była zwinięta w liście grup lub pod przyciskiem grupy, 
należy kliknąć  listę lub przycisk, aby wyświetlić polecenia należące do grupy. Jeś li nie 
moż emy od razu zidentyfikować potrzebnego przycisku, wskaż my kursorem poten-
cjalne polecenia, aby wyświetlić  ich nazwy w etykietkach ekranowych.

Instrukcje wymagające wielu kroków wyglądają następująco:

� 1.� Na karcie Widok, w grupie Widoki�zasobów kliknij przycisk Arkusz�zasobów, aby 
wyświetlić  widok Arkusz zasobów.

� 2.� Na karcie Widok, w grupie Dane kliknij przycisk Tabele, a następnie kliknij Koszt.

Instrukcje w tej książce zakładają, ż e obsługujemy program kliknięciami (myszą, gła-
dzikiem lub innym urządzeniem). Jeś li wykorzystujemy inną metodę – na przykład 
komputer wyposaż ony jest w ekran dotykowy i stukamy ekran (palcem lub rysikiem) – 
należy zastąpić odpowiednią czynność  stuknięciem podczas interakcji z interfejsem.

WSKAZÓWKA� Aby�wyświetlić�menu�kontekstowe,�należy�kliknąć�dany�element�prawym�
klawiszem� myszy� albo� wykonać� długie� naciśnięcie� (puknięcie� i� przytrzymanie),� jeśli�
używamy�ekranu�dotykowego.

Instrukcje w tej książce dotyczą elementów interfejsu uż ytkownika programu Project, 
które klikamy lub stukamy na ekranie, jako do przycisków, natomiast do fizycznych 
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elementów klawiatury lub myszy jako do klawiszy, co jest zgodne ze standardową 
terminologią wykorzystywaną w dokumentacji tych produktów.

Gdy instrukcje nakazują wprowadzenie informacji, należ y to uczynić, wpisując 
tekst na zewnętrznej klawiaturze, stukając na klawiaturze ekranowej lub dyktując 
tekst, w zależ ności od konfiguracji komputera i osobistych preferencji.

Uzyskiwanie�wsparcia�i�przekazywanie�opinii
W tym podrozdziale dowiemy się, jak uzyskać pomoc dotyczącą tej książ ki oraz jak się 
z nami skontaktować  w celu przekazania swojej opinii i poinformowania o błędach.

Errata�i�wsparcie
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić  wysoką jakoś ć  książki i materiałów dodat-
kowych. Aktualizacje dotyczące tej książki, czyli errata w postaci listy przesłanych błę-
dów i związanych z nimi poprawek, są dostępne pod adresem http://microsoftpressstore.
com/MSProjectSBS/errata.

W przypadku zauważenia błędu, który nie jest jeszcze wymieniony, prosimy o prze-
słanie go do nas przy uż yciu tej samej strony.

Jeśli potrzebne jest dodatkowe wsparcie, prosimy o nadesłanie wiadomości e-mail 
do zespołu Microsoft Press Support pod adresem microsoftpresscs@pearson.com.

Zwracamy uwagę, ż e pod powyższymi adresami nie jest oferowana pomoc doty-
cząca produktów firmy Microsoft. Pomoc dotyczącą oprogramowania i sprzętu firmy 
Microsoft moż emy uzyskać na stronie http://support.microsoft.com.

Zostańmy�w�kontakcie
Podtrzymujmy rozmowę! Znajdziesz nas na Twitterze http://twitter.com/MicrosoftPress.
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3

Program�Project,�
zarządzanie�
projektami�
i�nasza�rola

Dziękujemy za uwzględnienie tej książki w planie szkole-
niowym związanym z obsługą programu Microsoft Project 
Online Desktop Client. Książ ka ta została zaprojektowa-
na jako podręcznik do samodzielnej nauki i przewodnik 
po programie. W większoś ci kolejnych rozdziałów zebra-
no praktyczne przykłady korzystania z programu Project.

W tym rozdziale nie będziemy wykonywać  żadnych 
ćwiczeń  praktycznych w programie Project. Spróbujemy 
natomiast zrozumieć , jak połączyć  umiejętność obsługi 
programu Project oraz zarządzania projektami w celu 
osiągnięcia osobistych celów rozwoju zawodowego. Ten 
rozdział stanowi wprowadzenie do programu Project 
i zagadnień  związanych z zarządzaniem projektami.

Zapoznanie�z�programem�Project
Program Project moż na z całą pewnością dodać  do pod-
ręcznego zestawu narzędzi służ ących do zarządzania pro-
jektami. Ta książka omawia uż ycie programu do tworze-
nia harmonogramów (ogólnie nazywanych planami) oraz 
uzupełniających ich zadań  i zasobów.

Project jest potężnym programem, który moż e słu-
żyć  do planowania i zarządzania szerokim wachlarzem 
projektów. Narzędzia dostępne w tym programie gwa-
rantują dotrzymywanie kluczowych terminów, przestrze-
ganie założ onego budż etu, a takż e wybór odpowiednich 

W tym rozdziale
 ■ Zapoznanie�z�programem�
Project

 ■ Zapoznanie�z�rodziną�progra-
mów�Project

 ■ Użytkownicy�wersji�Project�
Standard�i�Project�Professional

 ■ Przegląd�nowych�funkcjonal-
ności�w�kliencie�klasycznym�
Project�Online

 ■ Przegląd�funkcji�z�wersji�
wcześniejszych

 ■ Z�punktu�widzenia�menedżera�
projektu

 ■ Zaczynamy!

Pliki�ćwiczeń 
W�tym�rozdziale�nie�są�używane�
żadne�pliki�przykładowe

Kup książkę

http://helion.pl/page354U~rt/e_31ba_ebook
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1
zasobów, co prowadzi do osiągnięcia wyż szej wydajności i uzyskania lepszych wyni-
ków. Program Project umoż liwia wykonanie następujących zadań :

 ■ Tworzenie planów o poziomie szczegółowości odpowiednim dla naszego projek-
tu. Można zacząć od danych ogólnych, a następnie w razie potrzeby definiować  
bardziej szczegółowe scenariusze.

 ■ Podejmowanie decyzji o tym, które zadania będą automatycznie planowane przez 
Project, a które będą planowane przez nas ręcznie.

 ■ Zarządzanie zadaniami, zasobami, pracą i kosztami na dowolnym poziomie szcze-
gółowości, odpowiednim dla naszego projektu.

 ■ Przetwarzanie danych związanych z planem, za pomocą różnorodnych widoków 
i raportów.

 ■ Ś ledzenie danych związanych z planem i zarządzanie nim w trakcie trwania 
projektu.

 ■ Współpracę i udostępnianie danych innym pracownikom firmy.

 ■ Korzystanie z puli zasobów, skonsolidowanych projektów i łączy między projek-
tami w celu rozszerzenia centrum zainteresowania na wiele projektów.

Project Online został opracowany na podstawie wcześniejszych wersji programu i ofe-
ruje potęż ne narzędzia służ ące do zarządzania projektami. Podrozdziały „Nowe funkcje 
w klasycznym kliencie Project Online” oraz „Przegląd funkcji z wersji wcześniejszych” 
w dalszej części niniejszego rozdziału zawierają listę najważniejszych nowych funk-
cji wprowadzonych w kilku ostatnich wersjach programu Project, a takż e odwołania 
do powiązanych zagadnień poruszonych w tej książ ce.

Zapoznanie�z�rodziną�programów�Project
Biurkowy program Project jest dostępny w kilku różnych wersjach:

 ■ Project�Standard Ta wersja jest podstawowym, biurkowym programem do two-
rzenia, edycji i śledzenia planów.

 ■ Project� Professional Ta wersja obejmuje wszystkie funkcje wersji Project 
Standard oraz funkcje dodatkowe, takie jak widok Terminarz zespołu. Projekt 
Professional umożliwia również  współpracę z programami Project Online i Project 
Server.

 ■ Project�Online�Desktop�Client Jest oparta na chmurze wersja udostępniana 
w ramach subskrypcji Microsoft 365, oferująca pełną funkcjonalnoś ć Project 
Professional. Wersje subskrybowane pozwalają szybciej uzyskać nowe funkcje 
i używać  dodatkowych funkcji tylko dla subskrybentów.
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1
Oprócz moż liwości instalacji programu Project na komputerze istnieją też inne opcje 
dostępu do rozwiązania Project i związanych z nim usług:

 ■ SharePoint�Online Dostarczane jako częś ć  Microsoft 365 rozwiązanie zarządza-
nia informacjami, które zapewnia synchronizację list zadań  z planami programu 
Project.

 ■ Project�Online Dostępny w ramach pakietu Microsoft 365 program Project 
Online jest rozwiązaniem Project and Portfolio Management (PPM) firmy Microsoft 
bazującą na SharePoint. Plany Project są centralnie udostępniane w ramach roz-
wiązania PPM.

 ■ Project�Server Jest to rozwiązanie PPM firmy Microsoft instalowane lokalnie 
(w siedzibie firmy).

 ■ Project�Web� App� (PWA) Dodatkowy interfejs rozwiązania PPM działający 
w przeglądarce.

 ■ Planner Dostarczane jako część  subskrypcji Microsoft 365 rozwiązanie skupione 
na zadaniach. Utworzony przez Planner plan może zostać  powiązany z zadaniem 
w planie programu Project, o ile uż ywane jest rozwiązanie PPM.

 ■ Project�w�sieci�web Dostarczane jako częś ć  subskrypcji Microsoft 365, opar-
te na przeglądarce rozwiązanie do zarządzania projektami. Jest to najnowszy, 
łatwy w użyciu element rodziny rozwiązań do zarządzania projektami, oparty na 
Microsoft Power Platform. Plany programu Project można zaimportować do tego 
rozwiązania.

WSKAZÓWKA� Organizacje�mogą�wybrać�kombinację�różnych�rozwiązań,�aby�zaspokoić�
swoje�potrzeby�zarządzania,�współpracy�i�planowania.�Wybór�właściwego�zestawu�należy�
skonsultować�z�osobami�odpowiedzialnymi�za�zarządzanie�projektami�w�poszczególnych�
częściach�przedsiębiorstwa.

WSKAZÓWKA� Więcej� informacji� na� temat� korzystania� programu� Project� wraz�
z� programem�Microsoft� SharePoint� i� rozwiązaniami� PPM�można� znaleźć� w� Dodatku� C,�
„Współpraca:�Project,�SharePoint�i�PWA”.�Informacje�na�temat�rozwiązania�Planner�można�
znaleźć� na� stronie� https://support.microsoft.com/planner.� Więcej� informacji� na� temat�
subskrypcji�Project�Online�i�Microsoft�365�można�znaleźć�na�stronie�https://products.of�ce.
com/project.
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Użytkownicy�wersji�Project�Standard�
i�Project�Professional
Książ ka ta skupia się na funkcjonalnościach klasycznego (biurkowego) klienta wydania 
Project Online. Jednak użytkownicy wersji Project Standard i Project Professional rów-
nież  mogą korzystać z tej książki. Ilekroć  jakaś  funkcja jest unikatowa dla konkretnej 
funkcji, zostanie to wyraź nie zaznaczone.

 ■ Użytkownicy wersji Project Standard i Project Professional będą dysponować  
wszystkimi funkcjami wyliczonymi w podrozdziale „Przegląd funkcji z wersji 
wcześniejszych” z wyjątkiem wyraź nie oznaczonych.

 ■ Spośród wymienionych w kolejnym podrozdziale jedynie funkcjonalności „Tablice 
zadań dodane do raportów” oraz „Ciągłe usprawnienia” nie są dostępne ani w wer-
sji Project Standard, ani Project Professional.

 ■ Funkcjonalności omówione w punkcie „Ulepszona integracja z rozwiązaniami 
Microsoft 365” wymagają subskrypcji, które zmieniają się w zależności od orga-
nizacji i mogą być  dostępne dla użytkowników Project Professional, a w pewnych 
sytuacjach również dla uż ytkowników Project Standard.

 ■ Rozdział 21, „Zarządzanie projektami w stylu Agile za pomocą programu Project” 
używa funkcjonalności dostępnych jedynie w kliencie biurkowym Project Online 
i nie ma zastosowania dla uż ytkowników Project Standard ani Project Professional. 

 ■ Uż ytkownicy Project Standard powinni pominąć dodatkowe podrozdziały książ ki, 
które nie dotyczą ich wersji. Przykład takiej sytuacji znajdziemy w podrozdzia-
le „Dezaktywowanie zadań ” w rozdziale 12, „Udoskonalanie planu w programie 
Project”.

Przegląd�nowych�funkcjonalności�
w�kliencie�klasycznym�Project�Online
Klient klasyczny Project Online zawiera kilka nowych i ulepszonych funkcji, w tym 
poniż sze:

 ■ Widok�tablicy�zadań W przypadku projektów Agile znacznie łatwiejsze jest 
aplikowanie frameworku Kanban poprzez tablicę zadań. Interfejs kart wizualnych 
pozwala zarządzać  zadaniami według poszczególnych sprintów, ich statusów albo 
zasobów. Każ dy plan utworzony w programie Project ma opcję działania w wido-
ku tablicy zadań . Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 21.

 ■ Tablice�zadań�dodane�do�raportów Nowa kategoria raportów udostępnia infor-
macje według tablicy, według sprintu albo według statusu. Więcej informacji na 
ten temat zawiera rozdział 21.

Kup książkę

http://helion.pl/page354U~rt/e_31ba_ebook


� Przegląd�nowych�funkcjonalności�w�kliencie�klasycznym�Project�Online� 7

1
 ■ Ulepszona�integracja�z�rozwiązaniami�Microsoft�365 Istnieje więcej sposobów 

udostępniania i dołączania informacji z innych rozwiązań , w tym wykorzystują-
cych Planner oraz Project dla sieci web. Funkcjonalnoś ci te mogą być dostępne 
dla uż ytkowników Project Professional pod warunkiem wykorzystywania przez 
ich przedsiębiorstwa odpowiedniego poziomu subskrypcji Microsoft 365. Dla 
uż ytkowników Project Standard dostępna moż e być możliwoś ć  załadowania pla-
nu do rozwiązania Project dla sieci web. Więcej informacji na ten temat zawiera 
Dodatek C.

 ■ Ciągłe�usprawnienia Subskrybenci programu Project automatycznie uzyskują 
regularne aktualizacje i ulepszenia. Aby sprawdzić  swoje ustawienia aktualizacji 
Microsoft 365 i sprawdzić , co nowego, należy sprawdzić stronę Konto w widoku 
Backstage.

Aby�wyświetlić�stronę�Konto�i�przejrzeć�aktualizacje:

� 1.� Wybierz kartę Plik, aby wyś wietlić  widok Backstage, po czym wybierz Konto. 
Wynikowa strona Konto pokazana jest na rysunku 1-1. 

Rysunek�1-1� �Strona�Konto�umożliwia�sprawdzenie�wersji�programu�Project�oraz�przejrzenie�
aktualizacji�i�nowych�funkcjonalności.
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� 2.� Wykonaj jedno z poniż szych:

 ● Kliknij Opcje�aktualizacji, aby zobaczyć  dostępne ustawienia aktualizacji, poka-
zane na rysunku 1-2.

 ● Kliknij Co�nowego, aby przejrzeć ostatnio zainstalowane aktualizacje.

Rysunek�1-2� �Funkcja�Aktualizacje�pakietu�Of�ce�dostarcza�i�instaluje�na�komputerze�
poprawki�i�aktualizacje�pakietu�Microsoft�365.

WSKAZÓWKA� Opcje� Aktualizacje� pakietu� Of�ce� oraz� Co� nowego� pokazują�
aktualizacje� dla� pakietu� Microsoft� 365.� Tam,� gdzie� jest� to� odpowiednie,� dostępna� jest�
opcja� wy�ltrowania� aktualizacji� unikatowych� dla� programu� Project.� Daty� aktualizacji�
odzwierciedlają�harmonogram�publikowania�poprawek�przez��rmę�Microsoft.�Organizacje�
mogą� zdecydować� się� na� instalowanie� poprawek� z� pewnym� opóźnieniem.� Trzeba�
sprawdzić�zasady�wykorzystywane�w�organizacji,�aby�poznać�dostępność�i�harmonogram�
instalowania�poprawek�pakietu�Microsoft�365.�

Jeśli Czytelnik przechodzi do klienta klasycznego Project Online z wcześniejszej wersji 
programu, zapewne najbardziej interesują go róż nice pomiędzy starszymi i nowszymi 
wersjami oraz ich wpływ na sposób pracy i dostępne możliwoś ci. W kolejnych pod-
rozdziałach przedstawione są nowe funkcje wprowadzone w wersjach Project 2019, 
Project 2016, Project 2013 i Project 2010. Zależnie od tego, jaka jest ta wcześniejsza 
wersja programu Project, niektóre z funkcji wprowadzonych w jednej z tych wersji 
również  mogą okazać  się nowe dla Czytelnika.
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Przegląd�funkcji�z�wersji�wcześniejszych
Chociaż  poprawione wersje oprogramowania Project są wydawane regularnie, nie 
wszyscy instalują kolejne wydania, ze względu na standardy organizacyjne, zgodność  
wersji lub inne powody. W celach referencyjnych przedstawiamy tu funkcje, które 
zostały wprowadzone w poszczególnych wydaniach. Użytkownicy, którzy są na bież ą-
co z wersjami programu Project, mogą potraktować ten podrozdział jako przypomnie-
nie pewnych ekscytujących funkcji oraz czasu ich wprowadzenia.

Nowe�funkcje�w�programie�Project�2019
Wersja 2019 programu Project zawierała kilka nowych i ulepszonych funkcji, które 
zostały wymienione poniżej:

 ■ Poprawione�łączenie�zadań W polach poprzedników i następników wyświetla-
nych w widokach i oknach dialogowych mamy dostęp do wielopoziomowej listy 
zadań . Ta lista umoż liwia łączenie zadań za pomocą pól wyboru. Więcej informacji 
znajduje się w podrozdziale „Łączenie zadań w celu utworzenia zależnoś ci” w roz-
dziale 4, „Tworzenie listy zadań”.

 ■ Aktualizacje�widoku�Oś�czasu Każ dy pasek osi czasu moż e mieć  unikalną ety-
kietę, a na osi czasu jest teraz wyświetlany postęp zadań . Więcej informacji moż -
na zobaczyć  w podrozdziale „Formatowanie widoku Oś  czasu” w rozdziale 16, 
„Formatowanie i drukowanie widoków: techniki zaawansowane”.

 ■ Dodanie� pola� Nazwa� zadania� sumarycznego Do tabel (takich jak tabela 
Obciąż enie w widoku Uż ycie zasobu) możemy dodać bezpośrednie pole Nazwa 
zadania sumarycznego, aby dokładniej wyjaś nić  miejsce zadania w konspekcie 
planu. Więcej informacji na temat tworzenia nowych tabel lub dodawania kolum-
ny do tabeli znajduje się w podrozdziale „Tworzenie nowych tabel” w rozdziale 
13, „Organizowanie szczegółów planu”.

 ■ Poprawki�dostępności Project jest teraz bardziej zgodny z programowymi czyt-
nikami ekranowymi i udoskonaleniami dokonanymi względem kontrastu i obsługi 
klawiatury. Więcej informacji znajduje się na stronie https://support.office.com pod 
hasłem ułatwienia dostępu w programie Project. W książce zamieś ciliśmy uwagi, 
które pomogą osobom nierozróż niającym kolorów nawigację w programie Project, 
a w odpowiednich miejscach oferowaliśmy sugestie formatowania planu w inny 
sposób, aby zrealizować  potrzeby wizualne zespołu.
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Nowe�funkcje�w�programie�Project�2016
Wersja 2016 programu Project zawierała kilka nowych i ulepszonych funkcji, w tym 
następujące:

 ■ Uaktualniony�widok�Oś�czasu Teraz moż emy wyświetlić  kilka pasków osi czasu 
z własnymi zakresami dat. Więcej informacji na ten temat moż na znaleźć w pod-
rozdziale „Formatowanie widoku Oś  czasu” w rozdziale 16, „Formatowanie i dru-
kowanie widoków: techniki zaawansowane”.

 ■ Powiedz�mi To pole znajdujące się na wstąż ce umoż liwia wyszukiwanie infor-
macji w systemie pomocy. Za jego pomocą można szybko znaleźć  funkcję pro-
gramu Project (lub pomoc na jej temat). Więcej informacji na ten temat można 
znaleź ć  w rozdziale 2, „Wycieczka z przewodnikiem”.

 ■ Nowe�motywy Teraz można zmienić styl interfejsu programu Project stosując 
jeden z nowych motywów pakietu Office. Służy do tego kategoria Ogólne w oknie 
dialogowym Opcje programu Project (dostępnym za poś rednictwem karty Plik).

Nowe�funkcje�w�programie�Project�2013
W wersji 2013 wprowadzono następujące nowe funkcje:

 ■ Raporty W programie Project 2013 zrezygnowano z wcześniejszych raportów 
tabelarycznych na rzecz zupełnie nowego sposobu wizualizacji danych. Nowa 
funkcja raportów wykorzystuje dynamiczne połączenie tabel, wykresów i tekstu 
w wysoce elastyczny sposób, który umoż liwia dostosowywanie raportów do włas-
nych potrzeb. Więcej informacji na ten temat moż na znaleźć  w podrozdziale 
„Dostosowywanie raportów” w rozdziale 7, „Formatowanie i udostępnianie pla-
nu”, oraz w rozdziale 17, „Formatowanie raportów: techniki zaawansowane”.

 ■ Ścieżka�zadania Ta funkcja służy do szybkiej identyfikacji pasków Gantta repre-
zentujących poprzedniki i następniki zaznaczonego zadania. Więcej informacji 
na ten temat moż na znaleźć  w rozdziale 9, „Udoskonalanie harmonogramu zadań ”.

 ■ Zmiana�podejścia�do�integracji�Backstage�z�OneDrive Podobnie jak w przy-
padku innych programów wchodzących w skład pakietu Office, szybki dostęp 
do dysku Microsoft OneDrive zintegrowano z widokiem Backstage progra-
mu Project. Więcej informacji na ten temat moż na znaleź ć w podrozdzia-
le „Zarządzanie plikami i ustawianie opcji w widoku Backstage” rozdziale 2, 
„Wycieczka z przewodnikiem”.

 ■ Znacznie�późniejsza�data�ukończenia�projektu Najpóź niejsza możliwa data, 
jaką moż na skonfigurować  w programie Project, została przesunięta z 31 grudnia 
2049 roku na 31 grudnia 2149 roku.
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 ■ Obsługa�dotykiem Podobnie jak w przypadku innych programów wchodzą-

cych w skład pakietu Office, interfejs programu Project (a w szczególności pole-
cenia dostępne na wstąż ce) można zoptymalizować  pod kątem obsługi dotykiem 
lub myszą.

 ■ Integracja�z�programem�Skype�(tylko�wersja�Project�Professional) W progra-
mie Project moż na zainicjować czat programu Skype for Business lub utworzyć 
wiadomoś ć elektroniczną. W tym celu wystarczy wskazać  nazwisko pracownika 
i zainicjować czat lub nawiązać połączenie wideo.

 ■ Wsparcie�dla�aplikacji�wchodzących�w�skład�pakietu�Of�ce Project wspiera 
dodatki i aplikacje dostępne w Office Store pod adresem store.office.com.

Nowe�funkcje�w�programie�Project�2010
W wersji 2010 wprowadzono następujące nowe funkcje:

 ■ Interfejs� wstążki Wstąż ka zmieniła sposób organizacji wszystkich poleceń  
wykorzystywanych przez większoś ć użytkowników. Polecenia te stały się łatwo 
dostępne z poziomu kart umieszczonych w górnej części okna dokumentu. Więcej 
informacji na ten temat moż na znaleźć  w podrozdziale „Zapoznanie się z interfej-
sem użytkownika programu Project” w rozdziale 2, „Wycieczka z przewodnikiem”.

 ■ Widok�Backstage Wszystkie narzędzia niezbędne do pracy z plikami zostały 
zgromadzone w jednym miejscu. Więcej informacji na ten temat można znaleź ć 
w podrozdziale „Zarządzanie plikami i ustawianie opcji w widoku Backstage” 
w rozdziale 2, „Wycieczka z przewodnikiem”.

 ■ Ręcznie�planowane�zadania Tworzenie zadań moż na rozpocząć na podstawie 
informacji dostępnych w danej chwili. Nie trzeba się już przejmować automa-
tycznym planowaniem zadań, dopóki nie skompletujemy wszystkich brakujących 
danych. Zadania planowane ręcznie nie podlegają zmianom dotyczącym czasu 
trwania, dat rozpoczęcia i zakoń czenia, zależności, ani innych wartości, które 
mogłyby spowodować  zmianę harmonogramu przez program Project. Poszczególne 
zadania lub cały plan można póź niej przełączyć na planowanie automatyczne. 
Więcej informacji na ten temat można znaleź ć  w podrozdziale „Tworzenie zadań” 
i „Zmiana sposobu planowania zadań z ręcznego na automatyczny” w rozdziale 
4, „Tworzenie listy zadań ”.

 ■ Widok�Oś�czasu Za pomocą tej funkcji możemy utworzyć poglądowy widok 
projektu, zawierający tylko wybrane zadania sumaryczne, zwykłe zadania i punk-
ty kontrolne. Oś czasu moż na z łatwością skopiować  jako obraz, który można 
następnie wkleić do innych programów. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć  w podrozdziałach „Dodawanie zadań  do widoku Oś  czasu” i „Kopiowanie 
widoków i raportów” w rozdziale 7, „Formatowanie i udostępnianie planu”.
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 ■ Ulepszone�wklejanie�do�programów�Excel�i�Word Dane wprowadzone w pro-

gramie Project można wklejać do programów Microsoft Excel lub Word, z zacho-
waniem nagłówków kolumn i ogólnej struktury konspektu. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć  w podrozdziale „Kopiowanie danych między progra-
mem Project a innymi programami” w rozdziale 19, „Udostępnianie informacji 
innym programom”.

 ■ Możliwość�dostosowania�wstążki Moż emy tworzyć własne karty i grupy dopa-
sowane do naszego sposobu pracy. Więcej informacji na ten temat moż na znaleź ć  
w podrozdziale „Dostosowywanie wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp” w roz-
dziale 18, „Dostosowywanie programu Project”.

 ■ Pola�niestandardowe Wystarczy zacząć wpisywanie wartości liczbowej, daty 
lub tekstu w kolumnie z prawej strony tabeli, a Project rozpozna właś ciwy typ 
danych. Więcej informacji na ten temat można znaleź ć w podrozdziale „Tworzenie 
nowych tabel” w rozdziale 13, „Organizowanie szczegółów planu”.

 ■ Ulepszenia�funkcji�Auto�ltr Oprócz sortowania i grupowania danych, do dys-
pozycji mamy także moż liwoś ć filtrowania danych w kolumnach, podobnie jak 
odbywa się to w programie Excel. Umożliwiają to strzałki funkcji Autofiltr, znaj-
dujące się w nagłówkach kolumn. Więcej informacji na ten temat moż na znaleźć 
w podrozdziale „Filtrowanie szczegółów planu” w rozdziale 13, „Organizowanie 
szczegółów planu”.

 ■ Zapisywanie�w�formacie�PDF�lub�XPS Program Project umożliwia zapisywanie 
dokumentów w formacie PDF lub XPS. Więcej informacji na ten temat można 
znaleź ć  w podrozdziale „Drukowanie i eksportowanie widoków” w rozdziale 16, 
„Formatowanie i drukowanie widoków: techniki zaawansowane”.

 ■ Widok�Terminarz�zespołu�(tylko�Project�Professional) Widok ten umoż liwia 
m.in. zmianę przydziału zadań  między zasobami za pomocą prostej metody prze-
ciągnij i upuść . Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdzia-
le „Dostosowywanie przydziałów w widoku Terminarz zespołu” w rozdziale 11, 
„Udoskonalanie szczegółów zasobów i przydziałów”.

 ■ Dezaktywowanie� zadań� (tylko� Project� Professional) Zadania wchodzące 
w skład planu moż na teraz dezaktywować  (ale nie usuwać ), dzięki czemu nie 
mają one wpływu na ogólny harmonogram, a w razie potrzeby moż na je później 
ponownie aktywować . Więcej informacji na ten temat można znaleźć  w podroz-
dziale „Dezaktywowanie zadań” w rozdziale 12, „Udoskonalanie planu w progra-
mie Project”.

 ■ Integracja� z� listą� zadań� programu� SharePoint� (tylko� Project� Professional) 
Moż na teraz publikować i synchronizować zadania między programem Project 
a listą programu SharePoint. Więcej informacji na ten temat moż na znaleź ć  
w Dodatku C, „Współpraca: Project, SharePoint i PWA”.
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Z�punktu�widzenia�menedżera�projektu
Zarządzanie projektami jest szeroko praktykowaną dziedziną sztuki i nauki. Osoby, 
które sięgnęły po tę książ kę, prawdopodobnie zajmują się lub chciałyby się zajmować  
zarządzaniem projektami.

Program Project jest szczególną aplikacją w pakiecie Office, ponieważ jest wyspe-
cjalizowanym narzędziem przeznaczonym do uż ytku w tak specyficznej dziedzinie, 
jaką jest zarządzanie projektami. Niezależ nie od tego, czy uważ amy się za menedżerów 
projektu, czy nie, powodzenie w korzystaniu z pełni możliwoś ci programu Project 
zależ y w dużym stopniu od powodzenia w zarządzaniu projektami. Zatrzymajmy się 
na chwilę przy tym stwierdzeniu.

Zarządzanie projektami opiera się przede wszystkim na połączeniu umiejętnoś ci 
i narzędzi ułatwiających przewidywanie i kontrolowanie efektów, jakie przynoszą 
wysiłki podejmowane przez przedsiębiorstwo. Firma moż e być  zaangażowana nie tyl-
ko w projekty, ale także w inną działalność . Projekty (na przykład tworzenie nowego 
produktu) są oddzielone od bieżących operacji (na przykład wypłacania wynagro-
dzeń). Projekty definiujemy jako tymczasowe wysiłki, podejmowane w celu utworzenia 
pewnego unikalnego rezultatu. Dobre zarządzanie projektami umoż liwia znalezienie 
odpowiedzi na następujące pytania:

 ■ Jakie zadania i w jakiej kolejnoś ci należ y wykonać , aby uzyskać wynik przewi-
dziany w projekcie?

 ■ Kiedy należy wykonać  poszczególne zadania i jaki jest ostateczny termin?

 ■ Kto powinien wykonać  te zadania?

 ■ Ile to będzie kosztować ?

 ■ Co się stanie, jeś li niektóre zadania nie zostaną ukoń czone zgodnie 
z harmonogramem?

 ■ W jaki sposób najlepiej przedstawić  szczegóły projektu osobom zainteresowanym 
lub udziałowcom projektu?

Dobre zarządzanie projektami nie gwarantuje powodzenia każdego projektu, lecz nie-
właściwe zarządzanie projektami zwykle prowadzi do porażki.

Najważniejszą zasadą strategii instruktaż owej tej książki jest stwierdzenie, ż e powo-
dzenie w korzystaniu z programu Project wynika z powodzenia w stosowaniu podsta-
wowych praktyk zarządzania projektami. Chociaż  Project jest programem obfitującym 
w funkcje, samo ich opanowanie nie gwarantuje powodzenia w zarządzaniu projekta-
mi. To dlatego książ ka zawiera informacje dotyczące najlepszych praktyk stosowanych 
w zarządzaniu projektami. Można je znaleźć  w następujących miejscach:

 ■ Liczne ramki zatytułowane „Z punktu widzenia menedż era projektu”, znajdujące 
się we wszystkich rozdziałach
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 ■ Dodatek A, „Krótkie wprowadzenie do zarządzania projektami”

 ■ Dodatek B, „Rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem projektami”

Zaczynamy!
We wszystkich pozostałych rozdziałach znajdują się częś ci zatytułowane Ćwiczenia , 
w których Czytelnicy wcielą się w rolę kierownika projektów w fikcyjnym wydawni-
ctwie książek dla dzieci – Lucerne Publishing. Każda nowa książka (nawet niniejsza) 
stanowi osobny projekt; w rzeczywistoś ci niektóre z tych projektów są bardzo skom-
plikowane, wymagają zaangaż owania kosztownych zasobów i dotrzymywania krót-
kich terminów. Uważ amy, że Czytelnicy będą w stanie rozpoznać  wiele potrzeb plani-
stycznych, z którymi muszą sobie radzić  kierownicy projektów w Lucerne Publishing, 
a zaprezentowane strategie i rozwiązania przydadzą się Czytelnikom w pracy.

Autorzy książ ki korzystają z programu Project od chwili jego debiutu w systemie 
Windows i potwierdzają, że każ da nowa wersja oferowała funkcje, które ułatwiały pla-
nowanie i zarządzanie projektami. Omawiany w tej książ ce klasyczny klient – Project 
Online Desktop Client – czyli program instalowany lokalnie, na własnym komputerze, 
a nie uruchamiany w chmurze – kontynuuje tradycje zarządzania projektami przy 
uż yciu komputerów, o czym niebawem przekonają się sami Czytelnicy.
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Wycieczka�
z�przewodnikiem

W tym rozdziale udamy się na szybką wycieczkę 
po Project Online Desktop Client. Zapoznamy się z pod-
stawowymi funkcjami, które stanowią o potędze tego 
programu. Ten rozdział stanowi wprowadzenie do wielu 
funkcji programu Project oraz konwencji, które będziemy 
wykorzystywać podczas pracy z książką.

Rozdział ten przeprowadzi nas przez procedury zwią-
zane z zarządzaniem plikami i ustawianiem opcji w wido-
ku Backstage, z pracą ze szczegółami harmonogramu 
w widokach oraz używania raportów w celu sprawdzenia 
statusu planu.

Zapoznanie�się�z�interfejsem�
programu�Project
Po uruchomieniu programu Project na ekranie ukaż e się 
ekran początkowy, pokazany na rysunku 2-1. Umoż liwia 
on szybkie otwarcie ostatnio uż ywanego planu, otwarcie 
innego planu lub utworzenie nowego. Nowy plan moż e 
być  pusty, ale moż na również  tworzyć  plany na podstawie 
szablonu lub innego planu.

W tym rozdziale
 ■ Zapoznanie�się�z�interfejsem�
programu�Project

 ■ Zarządzanie�plikami�i�ustawia-
nie�opcji�w�widoku�Backstage

 ■ Praca�ze�szczegółami�harmo-
nogramu�w�widokach

 ■ Korzystanie�z�raportów�w�celu�
sprawdzenia�stanu�planu

Pliki�ćwiczeń 
W�tym�rozdziale�użyj�pliku�
TakeGuidedTour�zawartego�
w�folderze�Project2021\Ch02.�
Instrukcje�pobierania�plików�ćwiczeń�
znajdują�się�we�Wstępie.
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