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Jaką najbezpieczniejszą decyzję można podjąć w ramach realizacji pro-
jektu? Odpowiedź jest prosta: nie robić go!

Ale skoro czasem nie ma ucieczki, to warto wiedzieć, jak nie dać się
pokonać. W niniejszej książce krok po kroku zostaniesz wprowa-
dzony w sztuczki i chwyty stosowane przez doświadczonych mene-
dżerów projektów. A niekiedy zostaniesz nawet poproszony o użycie
zdrowego rozsądku.

Słowo „metodyka” pojawia się w książce tylko raz, aby oznajmić, że...
więcej się nie pojawi. Właściwie nie: razem z tym wstępem pojawia
się dwa razy. I ani razu więcej.

Marcin Żmigrodzki

PS

Skłamałem. Słowo „metodyka” pojawi się kilkukrotnie, aby zilustro-
wać najpopularniejsze tzw. dobre praktyki stosowane w wielu orga-
nizacjach. Na swoją obronę mam jednak to, że skłamałem celowo
i w dobrej intencji. Celowo, bowiem niniejszą książką pragnę odcza-
rować to słowo i pokazać, że kryje się z nim jedynie zbiór działań,
które w dziesiątkach projektów realizowanych w ostatnich latach
znacznie pomogły. W dobrej intencji, gdyż zawód kierownika pro-
jektu obfituje w niejednoznaczne sytuacje i warto pokazywać otocze-
niu, że mimo wszystko ma się dobre intencje.
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Marcin zmaga się z projektami od kilkunastu lat. Prowadził projekty
w firmie informatycznej, telekomunikacyjnej, w banku, w firmie pro-
dukcyjnej, szkoleniowej i w start-upach. Nadzorował ponad 500 pro-
jektów jako dyrektor departamentu projektów i procesów w banku.
Kierował także programem strategicznej transformacji oraz progra-
mem Six Sigma wyróżnionym w konkursie Polish Project Excellence
Award 2010.

Obecnie prowadzi firmę szkoleniową Octigo i nadzoruje inkubację
start-upów Lab Space. Szkolenia Octigo zostały wielokrotnie uznane
za najlepsze na świecie: przez Project Management Institute w latach
2007, 2009, 2010 (dwukrotnie), 2013, 2014 i 2016, a przez Interna-
tional Simulation and Gaming Association w 2014 roku.

Szkolił i doradzał w dziesiątkach korporacji, średnich firm i instytu-
cjach sektora publicznego, od Ikea do KPRM, od Volvo do IBM.

Ponadto jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych
na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Bankowej.

Posiada również certyfikaty PgMP, PMP, PMI-ACP, Lean Six Sigma
Black Belt, PRINCE2 Foundation oraz doktorat z zarządzania.

W wolnych chwilach projektuje gry szkoleniowe i rozrywkowe, m.in.
Business Inc.

Jest autorem książek W tym szaleństwie jest metoda i Instrukcja
obsługi projektu (zostanie wydana w 2021 roku).
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Chińskie przysłowie „Obyś żył w ciekawych czasach” sparafrazował-
bym na „Obyś prowadził projekt”. Nie trzeba dodawać „ciekawy”, bo
projekty niestety nie bywają nudne. Nudne, czyli przewidywalne,
pewne, niezaskakujące niespodziewanymi sytuacjami. Każda orga-
nizacja dąży do tego, aby środowisko, w którym prowadzone są pro-
jekty, było w tym rozumieniu nudne, bo dzięki temu prognozy kosz-
tów i terminów są dotrzymywane, plany sprzedażowe są realizowane
dokładnie w stu procentach, jakość jest na poziomie precyzyjnie sfor-
mułowanym przez klienta, no i cały zespół jest zadowolony. Na dru-
gim końcu osi mamy często coś, co można nazwać syndromem herosa,
o czym za chwilę. Książka, którą trzymasz w rękach, proponuje prosty
sposób radzenia sobie z projektami. Sposób, który składa się z dzie-
sięciu kroków — ośmiu do zastosowania w trakcie planowania i dwóch
w trakcie realizacji. Metoda ta jest odpowiednia raczej dla małych
i średnich projektów. Została opracowana z myślą o początkujących
kierownikach projektów, więc jej największą zaletą jest prostota.
Kolejne rozdziały książki objaśniają, jak stosować każdy z tych kroków.
Na rysunku W.1 możesz zobaczyć listę tych dziesięciu kroków.

Ale wróćmy do syndromu herosa. I cofnijmy się o kilka tysięcy lat,
aby zilustrować to zjawisko.

„Oficjalnie Herakles był synem Alkmeny i Amfitriona, króla tebańskiego.
W rzeczywistości jednak ojcem jego był Zeus, który spłodził Herakle-
sa, przybierając postać męża Alkmeny” [źródło: Wikipedia]. Herakles
wsławił się nadludzkimi osiągnięciami. Od dzieciństwa obdarzony nad-
naturalną siłą i sprawnością, był przeznaczony do osiągnięcia sławy i tę
przepowiednię sukcesywnie spełniał, choć nie zawsze tak, jak zamierzał.

Czasem można spotkać kierownika projektu, który nadludzkim wysił-
kiem, wbrew Scyllom i Charybdom, dociera szczęśliwie do celu. Cały
zespół spocony jest z wysiłku, klient ma pogryzione paznokcie, spon-
sor wyłysiał. Jednak kierownik projektu (niekiedy razem z zespołem)
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Rysunek W.1. Mapa kroków w projekcie

po czaszkach wrogów wspina się ku chwale na Olimp, gdzie może
spotkać innych bohaterów i razem z nimi przy ambrozji snuć opo-
wieści o walecznych czynach.

 „Augiasz miał dzięki przychylności bogów najbogatsze na świecie trzody
i stada koni. Z jego stajni, obór i owczarni nie wynoszono jednak od
wielu lat zanieczyszczeń i były one źródłem przykrego zapachu. Również
na pastwiskach zalegała gruba warstwa gnoju. Oczyszczenie ich w ciągu
jednego dnia było piątą z dwunastu prac, które Herakles musiał wykonać
dla króla Eurysteusza. (…) Heraklesowi udało się tego dokonać w ciągu
jednego dnia przed zmierzchem. W tym celu wyburzył mur w dwóch
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miejscach i skierował rzeki Alfejos lub Penejos (według niektórych wer-
sji mitu obu), aby ich wody popłynęły przez stajnie i pastwiska w do-
linach. Płynące wody oczyściły stajnie przed zapadnięciem zmroku”
[źródło: Wikipedia].

W jednym z projektów kierownik, usłyszawszy o nowym wyzwaniu,
rzucił wszystko i zaczął dowiadywać się więcej na ten temat. Dotyczył
on nowej technologii, która — podobnie jak 300 megabajtów nie-
grzecznych zdjęć — przyciągała uwagę inżynierów. W tym atrakcyj-
nym aspekcie projektu kryło się również jego główne zagrożenie. Nikt
nie znał się na merytoryce, jednak jakież to ma znaczenie dla napalo-
nych technologów! Zamiast spokojnie rozpisać cały zakres projektu,
dookreślić wymagania, zlecić na zewnątrz studium wykonalności,
ewentualnie zlecić co trudniejsze prace, skupiono się na eksperymen-
towaniu z nową zabawką. Im trudniejsze, tym było bardziej intere-
sujące. Nie trzeba dodawać, że klientowi nie chodziło o dostarczenie
nowego placu zabaw, a o zaspokojenie swoich potrzeb. A już na pewno
nie chodziło o to, by duzi chłopcy biegali z zapałkami i sprawdzali,
co jeszcze jest „niepalne”. Projekt od początku schodził z kursu, jedyne,
co nie gasło, to entuzjazm zespołu wdrażającego kolejne nowinki tech-
niczne. Wszyscy byli coraz bardziej dumni, że uczestniczą w tak nowa-
torskim przedsięwzięciu.

W pewnym momencie pojawił się zirytowany prezes i oznajmił, że
właśnie spotkał się z klientem, który nie jest zadowolony z postępu
prac. Żalił się, że kierownik projektu mami go kolejnymi gadżetami,
a on nadal nie może uruchomić podstawowej działalności. Prezes
dowiedział się też mimochodem, że to sam kierownik projektu pod-
powiada klientowi, co by tu jeszcze zmienić i podrasować. Zanim pre-
zes zacznie jatkę, chciałby się upewnić, że poprawnie zrozumiał klienta,
iż zespołem projektowym dowodzi sabotażysta. Reakcja kierownika
mogła być tylko jedna: To potwarz! Zarówno on, jak i cały zespół od
początku chcą jak najlepiej dla klienta. A skoro firma żyje z klientów,
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to i dla firmy jak najlepiej. Produkt musi być dobrze wykonany, poza
tym klient wybrał ryzykowną technologię i musimy się jej nauczyć.

Rozsądny prezes przeprowadzi w tej sytuacji długą i trudną rozmowę
z kierownikiem projektu, narzuci kontrolę zakresu, kosztów i czasu,
bo wszyscy wiedzą, że projekt musi przynieść zysk.

Jednak w tym momencie jest już zwykle za późno. Zespół zużył cały
zapas, zwany buforem, czasu i pieniędzy. I tu pojawia się heros. To
on wcześniej zachęcił zespół i klienta, aby podnosić jakość i zakres
projektu, a teraz ten projekt uratuje nadludzkim wysiłkiem. To nic,
że została 1/3 czasu na wykonanie większości prac. Zespół jeszcze wie-
rzy w sukces i na fali entuzjazmu zaczyna coraz intensywniej pra-
cować. Kierownik jest herosem, więc swoim przykładem pociąga za
sobą coraz bardziej zmęczonych ludzi i wskazuje im coraz wyższe
szczyty do zdobycia, ale ile tygodni można pracować nocami, żywiąc
się pizzą i colą… Od tego rosną brzuchy i odchodzą kobiety. Zespół
zaczyna się buntować, jednak kierownik projektu, który własnym
honorem broni projektu, dalej walczy. W końcu poziom emocji wzra-
sta do „Nie mogę na ciebie patrzeć!”, minąwszy po drodze znaki
z napisami „Daj mi spokój, jestem zajęty”, „Czego on znowu chce!”,
„Mam gdzieś cały ten projekt!”, i w końcu następuje rotacja w zespole.
Trzeba zmienić konie w trakcie przeprawy przez rwący nurt, co tylko
pogłębia kryzys. A kierownik projektu dalej walczy. Po kolejnych nie-
przespanych miesiącach dobiega do celu. Wokół, co prawda, jest pusto.
Mało kto poda mu rękę (chyba że w porę udało się przekierować gniew
ludzi na złego prezesa lub klienta). Klient jest wściekły z powodu opóź-
nień, prezes liczy przekroczenia budżetu, ale szef projektu jest dumny.
Wszak tak trudne przedsięwzięcie doprowadził do końca. Nikt inny
by tego nie zrobił.

W zarządzaniu projektami, tak jak w dziejach mitologicznych
bohaterów, korzystny jest umiar. Ktoś powiedział, że jeżeli będziesz
płacił za gaszenie pożarów, wkrótce zobaczysz strażaków biegających
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z zapałkami. Celem kierownika projektu nie jest za wszelką cenę
walka z zagrożeniami.

Herakles rzeczywiście dokonał chwalebnych dwunastu prac, jednak
mało kto wie, dlaczego był zmuszony to zrobić. „Niestety pewnego dnia
Hera zażądała, aby udał się na służbę do Eurysteusza. Gdy Herakles
odmówił, zesłała na niego szaleństwo. W obłędzie Herakles zamor-
dował kilkoro ze swoich dzieci. (…) Swego rodzaju pokutą miała być
służba u Eurysteusza. Na jego polecenie miał wykonać dwanaście prac.
Hera, podsuwając pomysły Eurysteuszowi, starała się wymyślić dla
herosa tak trudne zadania, aby ten podczas ich wykonywania zginął”
[źródło: Wikipedia].

Narażanie firmy na ryzyko i spalanie zespołu w ogniu swojej chwały.
Na to może sobie pozwolić Achilles, ale nie rozsądny kierownik pro-
jektu. Celem jest nie dopuszczać do zagrożeń i powodować, aby pro-
wadzenie projektów było (pozornie) dla wszystkich proste. To tak jak
wejście na Kilimandżaro — jeżeli ktoś dzień wcześniej zawiózł nasze
bagaże na szczyt i zapewnił nam bezpieczeństwo, to może być miły
spacerek. O ile pogoda się nie załamie, ale wówczas ktoś rozsądny
zabroni nam wychodzić ze schroniska. W idealnej firmie, w której
wszelkie czynniki środowiska byłyby przewidywalne i dobrze poznane,
prowadzenie projektów byłoby nudne, bo każdy wiedziałby, co ma
robić i czego się spodziewać. W idealnej firmie…

Książka, którą trzymasz w ręku, jest o tym, jak zamieniać heroiczny
wysiłek w nudny spacerek na najwyższą górę świata. O tym, jak sto-
sować zdrowy rozsądek na co dzień, mimo wielu niespodzianek, jakie
zwykle przydarzają się w projektach. I o tym, jak zdobywać wiedzę
o otoczeniu, aby tych niespodzianek było coraz mniej. O tym w końcu,
że idealne firmy nie istnieją, zatem prowadzenie projektów nie bywa
nudne.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/page354U~rf/zaprp3
http://helion.pl/page354U~rt/zaprp3


http://program-partnerski.helion.pl



